MESEC: JULI
DAN CAS DELA KRAJ DELA OPIS DELA
1
9.00-13.00 teren Predstava za otroke-sprejem, tehni¢na priprava, pospravljanje, 4,0
- koordinacija
3 18.00-20.30  pisarna pregled koledarja | vnos dogodkov | popravki 2,5
4  9.00-16.00 teren sestanek Katja | sestanek Luka2Bled | sestanek KoZelj Moste 7,0
5 9.00-13.30 pisarna uskladitev narocilnic | dogovor s fotografom | evalvacija Lindi¢ 4,5
6 7.30-14.00 pisarna vracila podpisanih pogodb | administracija pretekli vikend | Petre Sotori | 6,5
navodila izvajalci
7 pisarna zbiranje ponudb barske mize | navodila vikend | sestanek ozvocevalec
Kingston | zdruZevanje riderjev Ribno
8 13.00-24.00 teren Straza koncert | logistika | sprejem in koordinacija | postavitev strehe | 11,0
¢iscenje prostorov
9.00-13.00 teren Predstava za otroke-sprejem, tehni¢na priprava, pospravljanje, 4,0
- koordinacija
10 7.00-16.30 teren, pisarna  Sestanek Elektro Dobravec | dogovori kulinari¢ni vikendi | pregled 9,5
preteklega tedna | sestanek ozvoclevalec Straza
11 8.00-15.00 teren, pisarna  sestanek Infrastruktura | kolegij Vintgar | priprava predloga za oglasevanje 7,0
12 7.00-14.30 pisarna sladoled ob jezeru | gin ob jezeru | logistika ozvocenje | uskladitve 7,5
pivovariji
13 9.00-12.00 teren Sestanek Katja+Blaz kulinari¢ni vikendi 3,0
14  7.00-12.00 teren, pisarna  Sestanek Romana lucke | gostinec StraZza | varovanje vino | meritve Ribno 5,0
oder | usklajevanje Petre oder s streho
15
17 10.30-14.30 pisarna pogodbe | kulinari¢ni vikendi | elektrika | izris lokacije | varovanje 4,0
18 8.00-16.00 teren, pisarna  sestanek vino ob jezeru | ogled lokacij ozvocenja | sestanek Lindic | 8,0
prevzem materiala Klemenci¢ | sestavljanje cenika
19 7.00-11.30 teren, pisarna  uskladitev dovoljenj Vino ob jezeru | narodilo tehni¢ne opreme | dogovori 4,5
gin ponudniki
20 10.00-16.00 pisarna odpovedovanje dogodka | prestavljanje izvajalcev | novo oblikovanje 6,0
programa |uskladitev z vsemi deleZniki
21 7.00-12.30 pisarna povprasevanja sladoled | preposiljanje riderjev | uskladitve ceniki | 5,5
priprava za tisk nov dogodek
22
24
25 9.00-13.30 teren, pisarna  kolegij | sestanek kozelj | sladki vikend 4,5
26  9.00-15.00 pisarna varovanje Ribno | pivovarji | Petre uskladitve | izvajalci Ribno koncne 6,0
dolocbe
27 15.00-24.00 teren NZ Cetrtek, postavitev, dekoracija, elektrika | agregat narocilo 9,0
28 6.30-24.00 teren Vino ob jezeru | oder Ribno 17,5
29 12.00-01.30 teren Vino ob jezeru | postavitev ostale infrastrukture Ribno 13,5
-9.00-24.00 teren Vino ob jezeru | Otrosko poletje TRB 15,0
31 7.00-11.00 teren Vino ob jezeru posrpavljanje 4,0
URE SKUPAJ: 169,0
Urna postavka NETO: 15 €
SKUPAJ NETO: 2.535,0€




